

ООО УК "П/Голдого, 25"
Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, д. 25, к. 1, этаж 10, пом. 1001

границы
5573 0

[illegible]

№	Адрес объекта	Узел управления
---	---------------	-----------------

Описание работ	Начало работ	Окончание работ
----------------	--------------	-----------------

1	В Бирюковой, 1	22.05.25	23.05.25
2	В Бирюковой, 8	22.05.25	23.05.25

4	В Бирюковой, 12	23.05.25	26.05.25
5	В Бирюковой 14	23.05.25	26.05.25

7	В. Бирюковой, 18	26.05.25	27.05.25
8			

10	Красноборона, 5	26.05.25	27.05.25
----	-----------------	----------	----------

13	Краснобокова, 13	30.05.25	02.06.25
----	------------------	----------	----------

15	ЛТ Голостого, 19	02.06.25	03.06.25
16	ЛТ Голостого, 19а	02.06.25	03.06.25

18	Л. Толстого, 25	03.06.25	04.06.25
	Л. Толстого, 25	04.06.25	05.06.25

20	Домоносова, 94	05.06.25	06.06.25
----	----------------	----------	----------

[illegible]

№	Адрес объекта	Указ уполномоченного		Генеральный ПДС		Бюджет организации		Предметная информация		Ресурсы и организационные условия		Генеральная информация		Техническая информация		Готовность	Заполнение информации инженерной системы	Готовность	Примечание		
		Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ								
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	В Барановской, 1	22.06.25	23.06.25	22.06.25	26.06.25	22.06.25	23.06.25	20.06.25	20.06.25	20.06.25	20.06.25	21.06.25	21.06.25	19.05.25	20.05.25	консультационное соглашение	31.08.25	20.05.25	26.05.25	01.08.2025	
2	В Барановской, 8	22.06.25	23.06.25	22.06.25	26.06.25	22.06.25	23.06.25	20.06.25	20.06.25	20.06.25	20.06.25	21.06.25	21.06.25	19.05.25	20.05.25	консультационное соглашение	31.08.25	20.05.25	27.05.25	01.08.2025	
3	В Барановской, 10	23.06.25	26.06.25	23.06.25	27.06.25	23.06.25	26.06.25	21.06.25	21.06.25	21.06.25	21.06.25	22.06.25	22.06.25	19.05.25	21.05.25	консультационное соглашение	31.08.25	21.05.25	28.05.25	04.08.2025	
4	В Барановской, 12	23.06.25	26.06.25	23.06.25	27.06.25	23.06.25	26.06.25	21.06.25	21.06.25	21.06.25	21.06.25	22.06.25	22.06.25	19.05.25	21.05.25	консультационное соглашение	31.08.25	21.05.25	29.05.25	04.08.2025	
5	В Барановской, 14	23.06.25	26.06.25	23.06.25	27.06.25	23.06.25	26.06.25	21.06.25	21.06.25	21.06.25	21.06.25	22.06.25	22.06.25	20.05.25	22.05.25	консультационное соглашение	31.08.25	22.05.25	30.05.25	04.08.2025	
6	В Барановской, 16	23.06.25	24.06.25	23.06.25	27.06.25	23.06.25	26.06.25	21.06.25	21.06.25	21.06.25	21.06.25	22.06.25	22.06.25	20.05.25	22.05.25	консультационное соглашение	31.08.25	22.05.25	02.06.25	05.08.2025	
7	В Барановской, 18	26.06.25	27.06.25	25.06.25	29.06.25	25.06.25	28.06.25	23.06.25	23.06.25	23.06.25	23.06.25	24.06.25	24.06.25	22.05.25	23.05.25	консультационное соглашение	31.08.25	23.05.25	03.06.25	05.08.2025	
8	Красноберезовая, 3	26.06.25	27.06.25	26.06.25	30.06.25	26.06.25	27.06.25	26.06.25	26.06.25	26.06.25	26.06.25	27.06.25	27.06.25	22.05.25	23.05.25	консультационное соглашение	31.08.25	23.05.25	04.06.25	06.08.2025	
9	Красноберезовая, 4	26.06.25	27.06.25	26.06.25	30.06.25	26.06.25	27.06.25	26.06.25	26.06.25	26.06.25	26.06.25	27.06.25	27.06.25	26.05.25	27.05.25	консультационное соглашение	31.08.25	26.05.25	05.06.25	06.08.2025	
10	Красноберезовая, 5	26.06.25	27.06.25	26.06.25	30.06.25	26.06.25	27.06.25	26.06.25	26.06.25	26.06.25	26.06.25	27.06.25	27.06.25	26.05.25	27.05.25	консультационное соглашение	31.08.25	26.05.25	06.06.25	06.08.2025	
11	Красноберезовая, 7	29.06.25	30.06.25	29.06.25	02.06.25	29.06.25	30.06.25	27.06.25	27.06.25	27.06.25	27.06.25	28.06.25	28.06.25	26.05.25	27.05.25	консультационное соглашение	31.08.25	27.05.25	09.06.25	07.08.2025	
12	Красноберезовая, 11	29.06.25	30.06.25	29.06.25	02.06.25	29.06.25	30.06.25	27.06.25	27.06.25	27.06.25	27.06.25	28.06.25	28.06.25	26.05.25	28.05.25	консультационное соглашение	31.08.25	27.05.25	10.06.25	07.08.2025	
13	Красноберезовая, 13	30.06.25	02.06.25	30.06.25	03.06.25	30.06.25	02.06.25	28.06.25	28.06.25	28.06.25	28.06.25	29.06.25	29.06.25	29.05.25	30.05.25	консультационное соглашение	31.08.25	28.05.25	11.06.25	08.08.2025	
14	Л. Толстого, 17а	30.06.25	02.06.25	30.06.25	03.06.25	30.06.25	02.06.25	28.06.25	28.06.25	28.06.25	28.06.25	29.06.25	29.06.25	29.05.25	30.05.25	консультационное соглашение	31.08.25	28.05.25	12.06.25	08.08.2025	
15	Л. Толстого, 19	02.06.25	03.06.25	02.06.25	06.06.25	02.06.25	03.06.25	29.06.25	29.06.25	29.06.25	29.06.25	30.06.25	30.06.25	02.06.25	03.06.25	консультационное соглашение	31.08.25	29.05.25	13.06.25	08.08.2025	
16	Л. Толстого, 19а	02.06.25	03.06.25	02.06.25	06.06.25	02.06.25	03.06.25	29.06.25	29.06.25	29.06.25	29.06.25	30.06.25	30.06.25	02.06.25	03.06.25	консультационное соглашение	31.08.25	29.05.25	16.06.25	11.08.2025	
17	Л. Толстого, 21	03.06.25	04.06.25	03.06.25	06.06.25	03.06.25	04.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	02.06.2025	02.06.25	03.06.25	04.06.25	консультационное соглашение	31.08.25	30.05.25	17.06.25	11.08.2025	
18	Л. Толстого, 25	03.06.25	04.06.25	03.06.25	06.06.25	03.06.25	04.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	02.06.25	02.06.25	03.06.25	04.06.25	консультационное соглашение	31.08.25	30.05.25	18.06.25	12.08.2025	
19	Л. Толстого, 25	04.06.25	05.06.25	04.06.25	07.06.25	04.06.25	05.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	03.06.25	03.06.25	05.06.25	06.06.25	консультационное соглашение	31.08.25	02.06.25	19.06.25	12.08.2025	
20	Ломоносова, 68	04.06.25	05.06.25	04.06.25	07.06.25	04.06.25	05.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	03.06.25	03.06.25	05.06.25	06.06.25	консультационное соглашение	31.08.25	02.06.25	20.06.25	12.08.2025	
21	Ломоносова, 94	05.06.25	06.06.25	05.06.25	08.06.25	05.06.25	06.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	03.06.25	03.06.25	06.06.25	07.06.25	консультационное соглашение	31.08.25	03.06.25	23.06.25	13.08.2025	
22	Ломоносова, 117а	05.06.25	06.06.25	05.06.25	08.06.25	05.06.25	06.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	03.06.25	03.06.25	06.06.25	07.06.25	консультационное соглашение	31.08.25	03.06.25	24.06.25	13.08.2025	
23	Советский пр-т, 137	06.06.25	09.06.25	06.06.25	10.06.25	06.06.25	09.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	30.06.25	04.06.25	04.06.25	09.06.25	11.06.25	консультационное соглашение	31.08.25	04.06.25	25.06.25	14.08.2025	

60	Д. Толстого, 90	07.07.25	08.07.25	07.07.25	11.07.25	07.07.25	08.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	04.08.25	04.09.2025
	Девкина, 45 (1)	07.07.25	08.07.25	05.07.25	11.07.25	07.07.25	08.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	05.08.25	04.09.2025
61	Девкина, 45 (2)	08.07.25	09.07.25	08.07.25	14.07.25	08.07.25	09.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	03.07.25	05.08.25	04.09.2025
62	Д. Толстого, 5	08.07.25	09.07.25	08.07.25	14.07.25	07.07.25	09.07.25	07.07.25	07.07.25	07.07.25	07.07.25	07.07.25	06.08.25	05.09.2025
63	Д. Толстого, 5а	09.07.25	10.07.25	08.07.25	15.07.25	09.07.25	10.07.25	07.07.25	07.07.25	07.07.25	07.07.25	07.07.25	06.08.25	05.09.2025
64	Октябрьская, 2а	10.07.25	11.07.25	10.07.25	15.07.25	10.07.25	14.07.25	08.07.25	08.07.25	08.07.25	08.07.25	08.07.25	07.08.25	05.09.2025
65	Октябрьская, 2а	10.07.25	11.07.25	10.07.25	16.07.25	10.07.25	12.07.25	08.07.25	08.07.25	08.07.25	08.07.25	08.07.25	07.08.25	05.09.2025
66	Тельмина, 40	11.07.25	14.07.25	11.07.25	16.07.25	11.07.25	14.07.25	09.07.25	09.07.25	09.07.25	09.07.25	09.07.25	07.08.25	08.09.2025
67	Тельмина, 42	11.07.25	14.07.25	11.07.25	17.07.25	11.07.25	14.07.25	09.07.25	09.07.25	09.07.25	09.07.25	09.07.25	07.08.25	08.09.2025
68	Тельмина, 42а	14.07.25	15.07.25	14.07.25	17.07.25	14.07.25	15.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	11.08.25	08.09.2025
69	Свобода, 54	14.07.25	15.07.25	14.07.25	18.07.25	14.07.25	15.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	11.08.25	08.09.2025
70	Свобода, 52	15.07.25	16.07.25	15.07.25	18.07.25	14.07.25	15.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	10.07.25	12.08.25	08.09.2025
71	Свердлова, 41	15.07.25	16.07.25	15.07.25	21.07.25	15.07.25	16.07.25	11.07.25	11.07.25	11.07.25	11.07.25	11.07.25	12.08.25	09.09.2025
72	Октябрьская, 26	16.07.25	17.07.25	16.07.25	21.07.25	16.07.25	17.07.25	14.07.25	14.07.25	14.07.25	14.07.25	14.07.25	13.08.25	09.09.2025
73	Монтажников, 7	16.07.25	17.07.25	15.07.25	22.07.25	16.07.25	17.07.25	14.07.25	14.07.25	14.07.25	14.07.25	14.07.25	14.08.25	09.09.2025
74	Монтажников, 9	17.07.25	18.07.25	17.07.25	23.07.25	17.07.25	18.07.25	15.07.25	15.07.25	15.07.25	15.07.25	15.07.25	14.08.25	10.09.2025
75	Чернышевского, 16	18.07.25	21.07.25	18.07.25	25.07.25	18.07.25	22.07.25	16.07.25	16.07.25	16.07.25	16.07.25	16.07.25	15.08.25	10.09.2025

Генеральный директор ООО УЖ "Д. Толстого, 25"



А.Г. Морозов